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PROGRAMME FIABILITÉ ÎLE-DE-FRANCE 2014 - 2020 

Les travaux initialement prévus de la semaine 30 à 34 
entre Pontoise et Gisors sont annulés.

App Store

Téléchargez l’application Transilien SNCF en flashant ci-dessous.

TRAVAUX

ERRATUM CALENDRIER TRAVAUX
JOURNÉES EN SEMAINE ET WEEK-ENDS

Allongement de temps de parcours estimé en minutes (peut évoluer en fonction de la circulation)+ 30Dessserte par bus de substitution Travaux sans substitution par bus Fort impact sur la circulation

LES WEEK-ENDS ET LES JOURNÉES EN SEMAINE
MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. DÉC.JANV. FÉV. MARS AVRIL

2ZONES IMPACTÉES SEMAINES
OCT. NOV.
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Renouvellement des appareils de voies au Stade. Bus : 
Bécon les Bruyères <-> Ermont-Eaubonne et Houilles 
Carrières sur Seine <-> Argenteuil
Renouvellement des appareils de voies à Meulan 
Bus : Conflans ste Honorine <-> Mantes la Jolie
Renouvellement des voies et du ballast à Conflans 
Ste Honorine. Bus : Argenteuil <-> Conflans fin d’Oise
Renouvellement des appareils de voies aux Mureaux. 
Bus : Vernouillet Verneuil <-> Les Mureaux

Renouvellement des voies et du ballast
et des traverses entre Pontoise et Gisors. 
Bus : Boissy l’Aillerie <-> Gisors

Renouvellement des voies et du ballast et des appareils de
voies à Argenteuil. Bus : Argenteuil <-> Ermont
Eaubonne et Argenteuil <-> Conflans fin d’Oise

+ 50

+ 60

+ 60

+ 20

+ 50

+ 60

Travaux goulot de Mantes la Jolie Bus entre 
Mantes la Jolie <-> Conflans Ste Honorine/Epône Mézières 
et Mantes la Jolie <-> Epône Mézières

+ 50

TRAVAUX LES WEEK-ENDS 
ET EN JOURNÉE LA SEMAINE
LIGNES 
DE JANVIER À DÉCEMBRE 2015

TRAVAUX ANNULÉS
CIRCULATION NORMALE


